

Lupatunnus	LP-908-2025-00189
Kiinteistötunnus	908-462-7-19
Kiinteistön osoite	Penkkikoskentie 51
Hankkeeseen ryhtyvä	■■■■■■■■■■

Toimenpide	Jatkoaika töiden loppuunsaattamiselle
Päätös	Myönnetty
	Myönnetään jatkoaikaa töiden loppuunsaattamiselle hakemuksen mukaisesti 22.02.2028 saakka
	Tämä lupa on haettu sähköisesti Lupapiste.fi- ohjelman kautta. Tähän päätökseen liittyy antopäivänä sähköisesti leimatut pääpiirustukset.
	Toimivalta: Valkeakosken kaupungin hallintosäätö 30.4 §
	Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Lupapiste-palvelussa.
Päätöksen perustelut	Toimenpiteeseen liittyvät oikeudelliset edellytykset ovat edelleen voimassa (RakL 77 §)
Sovelletut oikeusohjeet	Rakentamislaki 77 §
Käsittelijä	Johtava rakennustarkastaja Jasu Kuusisto
Päättäjä	Johtava rakennustarkastaja Jasu Kuusisto Valkeakosken rakennusvalvonta
Päätöspäivämäärä	1.4.2025
Päätöksen kuulutuspäivä	2.4.2025
Oikaisuvaatimus jätettävä	viimeistään 9.5.2025
Päätös lainvoimainen	10.5.2025
Päätöksen voimassaolo	Rakennustyöt on saatettava loppuun 22.2.2028 mennessä. Lupa raukeaa, mikäli voimassaoloaikaa ei erityisestä syystä pidennetä.
Viitelupa	17-0006-R

Muutoksenhakuohje

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 30 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus osoitetaan rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitetaan kaupungin rakennustarkastajalle.

Osoite: Valtakatu 9-11, 4. krs

PL 20, 37601 Valkeakoski